

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста»
на 2021 – 2022 годы в МБОУ СОШ с. Гнилуша**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
<i>1.</i>	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	директор школы А.М.Лысых	приказы ОО	до 22.05.2021 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»			до 22.05.2021г.
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.		Приказы, локальные акты ОО	до 15.08.2021
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Приказ ОО	до 25.08.2021
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости		Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на pfdo.ru	до 15.08.2021
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Приказы ОО, зачисление обучающихся через pfdo.ru	до 01.10.2021
<i>2.</i>	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации			март 2021г
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)		Подача технических заданий в сметный отдел УЖККиС	апрель- май 2021
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	УЖККС	ПСД	апрель- май 2021
2.4.	Прохождение экспертизы ПСД		Расценки и начисления проверены	май 2021г
2.5.	Размещение в единой			май-июнь 2021

	информационной системе плана - графика работ			
2.6.	Торги (электр.аукцион, электр.магазин)		Информация в электронном магазине	июнь 2021г
2.7.	Заключение контракта		контракт	июнь 2021
2.8.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	-	-	июнь 2021
2.9.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)			до 01.08.2021
2.10.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)			28.07.2021г
2.11.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.12.	Заявка в ЦООО на выделение денежных средств	гл.бухгалтер		В день подписания акта выполненных работ
2.13.	Оплата выполненных работ по контракту			В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»		перечень	июнь 2021
2.16.	Закупка необходимой мебели		Мебель поставлена	июль 2021
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			июнь 2021 г.
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля			июнь 2021
2.19.	Получение и наладка оборудования	Руководители ОО	-	август 2021 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Руководители ОО	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководители ОО	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2021 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2021года

4.3.	Открытие Центров	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи, мастер-классы	Сентябрь 2021 года
------	------------------	--------------------	---	--------------------